PRIMAVERA PROJECT PLANNER 04.11.07.01 Environmental Monitoring

REPORT DATE 25JUL07 RUN NO. 3977 START DATE 24APR06 FIN DATE 30SEP09
Project Name: SHEL ASCT 15:16
Milestone Summary DATA DATE 24APR06 PAGE NO. 1
WBS CODE DESCRIPTION EARLY EARLY

START FINISH MLVL
04.11.07.01....... ENVIRONMENTAL MONITORING - START MILESTONE 24APR06 3
04.11.07.01.04. . .. .. ISSUE DO TO DOE 03JUNO8 2B
04.11.07.01.04. . .. .. ISSUE D1 TO REGULATORS 17JULO8 2A
04.11.07.01.04. . .. .. ISSUE D2 TO REGULATORS (CD174) 25NOV08 2A
04.11.07.01.05. . .. .. License Agreement Tracking - Monthly 26MAY06 3
04.11.07.01.05. ... .. License Agreement Tracking - Monthly 23JUNO06 3
04.11.07.01.05. . .. .. License Agreement Tracking - Monthly 28JUL06 3
04.11.07.01.05. ... .. License Agreement Tracking - Monthly 25AUG06 3
04.11.07.01.05. ... .. License Agreement Tracking - Monthly 29SEP06 3
04.11.07.01.05. ... .. License Agreement Tracking - Monthly 270CT06 3
04.11.07.01.05. . .. .. License Agreement Tracking - Monthly 22NOV06 3
04.11.07.01.05. ... .. License Agreement Tracking - Monthly 29DECO06 3
04.11.07.01.05. . .. .. License Agreement Tracking - Monthly 26JANO7 3
04.11.07.01.05. ... .. License Agreement Tracking - Monthly 23FEBO07 3
04.11.07.01.05. . .. .. License Agreement Tracking - Monthly 23MARO07 3
04.11.07.01.05. ... .. License Agreement Tracking - Monthly 27APR07 3
04.11.07.01.05. . .. .. License Agreement Tracking - Monthly 25MAY07 3
04.11.07.01.05. ... .. License Agreement Tracking - Monthly 22JUNO07 3
04.11.07.01.05. . .. .. License Agreement Tracking - Monthly 27JUL07 3
04.11.07.01.05. ... .. License Agreement Tracking - Monthly 24AUGO07 3
04.11.07.01.05. . .. .. License Agreement Tracking - Monthly 28SEPO0O7 3
04.11.07.01.05. ... .. License Agreement Tracking - Monthly 260CT07 3
04.11.07.01.05. ... .. License Agreement Tracking - Monthly 21NOV07 3
04.11.07.01.05. ... .. License Agreement Tracking - Monthly 28DECO07 3
04.11.07.01.05. . .. .. License Agreement Tracking - Monthly 25JANO8 3
04.11.07.01.05. ... .. License Agreement Tracking - Monthly 22FEBO08 3
04.11.07.01.05. . .. .. License Agreement Tracking - Monthly 28MARO08 3
04.11.07.01.05. ... .. License Agreement Tracking - Monthly 25APR08 3
04.11.07.01.05. ... .. License Agreement Tracking - Monthly 23MAY08 3
04.11.07.01.05. ... .. License Agreement Tracking - Monthly 27JUNO08 3
04.11.07.01.05. ... .. License Agreement Tracking - Monthly 25JUL08 3
04.11.07.01.05. ... .. License Agreement Tracking - Monthly 29AUG08 3
04.11.07.01.05. . .. .. License Agreement Tracking - Monthly 30SEP08 3
04.11.07.01.05. ... .. License Agreement Tracking - Monthly 240CT08 3
04.11.07.01.05. . .. .. License Agreement Tracking - Monthly 26NOV08 3
04.11.07.01.05. ... .. License Agreement Tracking - Monthly 26DECO08 3
04.11.07.01.05. ... .. License Agreement Tracking - Monthly 23JAN09 3
04.11.07.01.05. ... .. License Agreement Tracking - Monthly 20FEBO09 3
04.11.07.01.05. . .. .. License Agreement Tracking - Monthly 27MARO09 3
04.11.07.01.05. ... .. License Agreement Tracking - Monthly 24APR09 3
04.11.07.01.05. . .. .. License Agreement Tracking - Monthly 29MAY09 3
04.11.07.01.05. ... .. License Agreement Tracking - Monthly 26JUNO09 3
04.11.07.01.05. ... .. License Agreement Tracking - Monthly 24JUL09 3
04.11.07.01.05. ... .. License Agreement Tracking - Monthly 28AUG09 3
04.11.07.01.05. ... .. License Agreement Tracking - Monthly 30SEP09 3
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL C-404 LF Qtrly O&M Rpt - DOE 25APR06 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL C-404 LF Qtrly O&M Rpt - KDWM 28APRO06 2A
04.11.07.01.04. . .. .. DRAFT C-404 LF Qtrly O&M Rpt - DOE 10JULO6 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL C-404 LF Qtrly O&M Rpt to DOE (CD135) 19JUL06 2B

04.11.07.01.04. . . . .. FINAL C-404 LF Qtrly O&M Rpt to KDWM (CD135) 28JULO6  2A
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04.11.07.01.04. . .. .. DRAFT C-404 LF Qtrly O&M Rpt - DOE 060CT06 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL C-404 LF Qtrly O&M Rpt to DOE (CD135) 190CT06 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL C-404 LF Qtrly O&M Rpt to KDWM (CD135) 300CT06 2A
04.11.07.01.04. . .. .. DRAFT C-404 LF Qtrly O&M Rpt - DOE 09JANO7 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL C-404 LF Qtrly O&M Rpt to DOE (CD135) 19JANO7 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL C-404 LF Qtrly O&M Rpt to KDWM (CD135) 30JANO7 2A
04.11.07.01.04. . .. .. DRAFT C-404 LF Qtrly O&M Rpt - DOE 09APRO7 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL C-404 LF Qtrly O&M Rpt to DOE (CD135) 19APR0O7 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL C-404 LF Qtrly O&M Rpt to KDWM (CD135) 30APRO7 2A
04.11.07.01.04. . .. .. DRAFT C-404 LF Qtrly O&M Rpt - DOE 10JULO7 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL C-404 LF Qtrly O&M Rpt to DOE (CD135) 19JULO7 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL C-404 LF Qtrly O&M Rpt to KDWM (CD135) 30JULO7 2A
04.11.07.01.04. . .. .. DRAFT C-404 LF Qtrly O&M Rpt - DOE 050CT07 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL C-404 LF Qtrly O&M Rpt to DOE (CD135) 190CT07 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL C-404 LF Qtrly O&M Rpt to KDWM (CD135) 300CT07 2A
04.11.07.01.04. . .. .. DRAFT C-404 LF Qtrly O&M Rpt - DOE 09JANO8 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL C-404 LF Qtrly O&M Rpt to DOE (CD135) 18JANO8 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL C-404 LF Qtrly O&M Rpt to KDWM (CD135) 30JANO8 2A
04.11.07.01.04. . .. .. DRAFT C-404 LF Qtrly O&M Rpt - DOE 09APRO08 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL C-404 LF Qtrly O&M Rpt to DOE (CD135) 21APRO8 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL C-404 LF Qtrly O&M Rpt to KDWM (CD135) 30APRO08 2A
04.11.07.01.04. . .. .. DRAFT C-404 LF Qtrly O&M Rpt - DOE 10JULO8 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL C-404 LF Qtrly O&M Rpt to DOE (CD135) 21JULO8 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL C-404 LF Qtrly O&M Rpt to KDWM (CD135) 30JULO8 2A
04.11.07.01.04. . .. .. DRAFT C-404 LF Qtrly O&M Rpt - DOE 070CT08 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL C-404 LF Qtrly O&M Rpt to DOE (CD135) 200CT08 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL C-404 LF Qtrly O&M Rpt to KDWM (CD135) 300CT08 2A
04.11.07.01.04. . .. .. DRAFT C-404 LF Qtrly O&M Rpt - DOE 09JANO9 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL C-404 LF Qtrly O&M Rpt to DOE (CD135) 21JANO9 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL C-404 LF Qtrly O&M Rpt to KDWM (CD135) 30JANO9 2A
04.11.07.01.04. . .. .. DRAFT C-404 LF Qtrly O&M Rpt - DOE 08APRO09 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL C-404 LF Qtrly O&M Rpt to DOE (CD135) 21APR09 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL C-404 LF Qtrly O&M Rpt to KDWM (CD135) 30APR09 2A
04.11.07.01.04. . .. .. DRAFT C-404 LF Qtrly O&M Rpt - DOE 10JULO9 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL C-404 LF Qtrly O&M Rpt to DOE (CD135) 21JUL09 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL C-404 LF Qtrly O&M Rpt to KDWM (CD135) 30JUL09 2A
04.11.07.01....... ENVIRONMENTAL MONITORING - FINISH MILESTONE 30SEP09 3
04.11.07.01.04. ... .. DRAFT Annual Rpt of Appl Gen CXs to DOE 18SEP06 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL Annual Rpt of Appl Gen CXs to DOE (CD164) 29SEP06 2B
04.11.07.01.04. ... .. DRAFT Annual Rpt of Appl Gen CXs to DOE 18SEP07 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL Annual Rpt of Appl Gen CXs to DOE (CD164) 010CTO07 2B
04.11.07.01.04. ... .. DRAFT Annual Rpt of Appl Gen CXs to DOE 18SEP08 2B
04.11.07.01.04. ... .. FINAL Annual Rpt of Appl Gen CXs to DOE (CD164) 010CTO08 2B
04.11.07.01.04. ... .. DRAFT Annual Rpt of Appl Gen CXs to DOE 18SEP09 2B
04.11.07.01.04. ... .. FINAL Annual Rpt of Appl Gen CXs to DOE (CD164) 30SEP09 2B
04.11.07.01.04. ... .. DRAFT DRAFT Haz Waste/Assess/ExclusionRpt to DOE 25JANO7 2B
04.11.07.01.04. ... .. Annual Hazardous Waste/Assess/ExclusionRpt DOE 19FEBO7 2B
04.11.07.01.04. ... .. Annual Hazardous Waste Assessment - KDWM (CD148) 01MARO7 2A
04.11.07.01.04. ... .. Annual Hazardous Waste Report - KDWM (CD147) 01MARO7 2A
04.11.07.01.04. ... .. Claim for Exclusion Haz Wst Assess KDWM (CD149) 01MARO7 2A
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04.11.07.01.04. . .. .. DRAFT DRAFT Haz Waste/Assess/ExclusionRpt to DOE 25JAN08 2B
04.11.07.01.04. ... .. Annual Hazardous Waste/Assess/ExclusionRpt DOE 19FEB08 2B
04.11.07.01.04. . .. .. Annual Hazardous Waste Assessment - KDWM (CD148) 29FEBO08 2A
04.11.07.01.04. ... .. Annual Hazardous Waste Report - KDWM (CD147) 29FEBO08 2A
04.11.07.01.04. . .. .. Claim for Exclusion Haz Wst Assess KDWM (CD149) 29FEBO08 2A
04.11.07.01.04. ... .. DRAFT DRAFT Haz Waste/Assess/ExclusionRpt to DOE 23JAN09 2B
04.11.07.01.04. ... .. Annual Hazardous Waste/Assess/ExclusionRpt DOE 17FEBO9 2B
04.11.07.01.04. ... .. Annual Hazardous Waste Assessment - KDWM (CD148) 27FEB09 2A
04.11.07.01.04. . .. .. Annual Hazardous Waste Report - KDWM (CD147) 27FEB09 2A
04.11.07.01.04. ... .. Claim for Exclusion Haz Wst Assess KDWM (CD149) 27FEB09 2A
04.11.07.01.04. . .. .. DRAFT DRAFT '05 Annual Toxic Chemical Rel to DOE 26MAY06 2B
04.11.07.01.04. . .. .. '05 ATCR Inventory to DOE SARA 313 (CD039 & 146) 12JUNO6 2B
04.11.07.01.04. . .. .. '05 Annual Toxic Chem Rel Inv KDEP (CDO039 & 146) 30JUNO6 2A
04.11.07.01.04. . .. .. DRAFT DRAFT '06 Annual Toxic Chemical Rel to DOE 22MAY07 2B
04.11.07.01.04. . .. .. '06 ATCR Inventory to DOE SARA 313 (CD039 & 146) 08JUNO7 2B
04.11.07.01.04. . .. .. '06 Annual Toxic Chem Rel Inv KDEP (CDO039 & 146) 29JUNO7 2A
04.11.07.01.04. . .. .. DRAFT DRAFT '07 Annual Toxic Chemical Rel to DOE 22MAY08 2B
04.11.07.01.04. . .. .. '07 ATCR Inventory to DOE SARA 313 (CD039 & 146) 09JUNO8 2B
04.11.07.01.04. . .. .. '07 Annual Toxic Chem Rel Inv KDEP (CDO039 & 146) 01JULO8 2A
04.11.07.01.04. . .. .. DRAFT DRAFT '08 Annual Toxic Chemical Rel to DOE 22MAY09 2B
04.11.07.01.04. . .. .. '08 ATCR Inventory to DOE SARA 313 (CD039 & 146) 08JUNO09 2B
04.11.07.01.04. . .. .. '08 Annual Toxic Chem Rel Inv KDEP (CDO039 & 146) 01JULO9 2A
04.11.07.01.04. . .. .. DRAFT C-404 LF SA GW Rpt to DOE 12MAY06 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL C-404 LF SA GW Rpt to DOE (CD136) 25MAY06 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL C-404 LF SA GW Rpt to KDWM (CD136) 30MAY06 2A
04.11.07.01.04. . .. .. DRAFT C-404 LF SA GW Rpt to DOE 07NOV06 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL C-404 LF SA GW Rpt to DOE (CD136) 20NOV06 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL C-404 LF SA GW Rpt to KDWM (CD136) 30NOV06 2A
04.11.07.01.04. . .. .. DRAFT C-404 LF SA GW Rpt to DOE 14MAYO07 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL C-404 LF SA GW Rpt to DOE (CD136) 25MAY07 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL C-404 LF SA GW Rpt to KDWM (CD136) 30MAYO07 2A
04.11.07.01.04. . .. .. DRAFT C-404 LF SA GW Rpt to DOE 07NOVO07 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL C-404 LF SA GW Rpt to DOE (CD136) 20NOV07 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL C-404 LF SA GW Rpt to KDWM (CD136) 30NOVO07 2A
04.11.07.01.04. . .. .. DRAFT C-404 LF SA GW Rpt to DOE 08MAY08 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL C-404 LF SA GW Rpt to DOE (CD136) 21MAY08 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL C-404 LF SA GW Rpt to KDWM (CD136) 30MAY08 2A
04.11.07.01.04. . .. .. DRAFT C-404 LF SA GW Rpt to DOE 11NOV08 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL C-404 LF SA GW Rpt to DOE (CD136) 24NOV08 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL C-404 LF SA GW Rpt to KDWM (CD136) 26NOV08 2A
04.11.07.01.04. . .. .. DRAFT C-404 LF SA GW Rpt to DOE 11MAY09 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL C-404 LF SA GW Rpt to DOE (CD136) 22MAY09 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL C-404 LF SA GW Rpt to KDWM (CD136) 29MAY09 2A
04.11.07.01.04. ... .. DRAFT Discharge Monitoring QA Study to DOE 26JULO6 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL Discharge Monitoring QA Study to DOE 16AUG06 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL DMQA Study to EPA (CD168) 29SEP06 2A
04.11.07.01.04. . .. .. DRAFT Discharge Monitoring QA Study to DOE 24AUG07 2B
04.11.07.01.04. ... .. FINAL Discharge Monitoring QA Study to DOE 17SEP07 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL DMQA Study to EPA (CD168) 010CTO07 2A
04.11.07.01.04. ... .. DRAFT Discharge Monitoring QA Study to DOE 25JUL08 2B
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04.11.07.01.04. . .. .. FINAL Discharge Monitoring QA Study to DOE 18AUGO08 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL DMQA Study to EPA (CD168) 010CT08 2A
04.11.07.01.04. . .. .. DRAFT Discharge Monitoring QA Study to DOE 26AUG09 2B
04.11.07.01.04. ... .. FINAL Discharge Monitoring QA Study to DOE 17SEP09 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL DMQA Study to EPA (CD168) 30SEP09 2A
04.11.07.01.04. ... .. DRAFT Report on Ext Gamma Rad Monitoring to DOE 23FEBO07 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL Rpt - Ext Gamma Rad Monitor - DOE (CD173) 01MARO07 2B
04.11.07.01.04. ... .. DRAFT Report on Ext Gamma Rad Monitoring to DOE 22FEB08 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL Rpt - Ext Gamma Rad Monitor - DOE (CD173) 29FEBO08 2B
04.11.07.01.04. ... .. DRAFT Rpt on Ext Gamma Rad Monitoring to DOE 23FEB09 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL Rpt - Ext Gamma Rad Monitor - DOE (CD173) 27FEB09 2B
04.11.07.01.04. ... .. DRAFT '07 Env Monitoring Plan to DOE 25AUG06 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL '07 EMP to DOE (CD155) 29SEP06 2B
04.11.07.01.04. ... .. DRAFT '08 Env Monitoring Plan to DOE 27AUG07 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL '08 EMP to DOE (CD155) 010CTO07 2B
04.11.07.01.04. . .. .. DRAFT '09 Env Monitoring Plan to DOE 27AUG08 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL '09 EMP to DOE (CD155) 010CTO08 2B
04.11.07.01.04. ... .. DRAFT '10 Env Monitoring Plan to DOE 27AUG09 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL '10 EMP to DOE (CD155) 30SEP09 2B
04.11.07.01.04. . .. .. '06 ASER - DRAFT to DOE 16JUNO6 2B
04.11.07.01.04. . .. .. '06 ASER - FINAL to DOE 31JULO6 2B
04.11.07.01.04. . .. .. '07 ASER - DRAFT to DOE 18JUNO7 2B
04.11.07.01.04. . .. .. '07 ASER - FINAL to DOE 30JULO7 2B
04.11.07.01.04. . .. .. '08 ASER - DRAFT to DOE 16JUNO8 2B
04.11.07.01.04. . .. .. '08 ASER - FINAL to DOE 28JUL0O8 2B
04.11.07.01.04. . .. .. '09 ASER - DRAFT to DOE 16JUNO9 2B
04.11.07.01.04. . .. .. '09 ASER - FINAL to DOE 29JUL09 2B
04.11.07.01.04. . .. .. DRAFT End State Vision Document to DOE 29NOV06 2B
04.11.07.01.04. ... .. FINAL End State Vision Document to DOE Legal 27DEC06 2B
04.11.07.01.04. ... .. FINAL End State Vision Document to DOE (CD5a) 31JANO7 2B
04.11.07.01.04. ... .. DRAFT End State Vision Document to DOE 28NOV07 2B
04.11.07.01.04. ... .. FINAL End State Vision Document to DOE Legal 27DECO07 2B
04.11.07.01.04. ... .. FINAL End State Vision Document to DOE (CD5a) 31JANO8 2B
04.11.07.01.04. . .. .. DRAFT End State Vision Document to DOE 24NOV08 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL End State Vision Document to DOE Legal 23DECO08 2B
04.11.07.01.04. ... .. FINAL End State Vision Document to DOE (CD5a) 30JANO9 2B
04.11.07.01.04. . .. .. DRAFT FAPQ to DOE 17JANO7 2B
04.11.07.01.04. ... .. FINAL Fed Archaelogy Prg Question to DOE (CD166) 01FEBO7 2B
04.11.07.01.04. . .. .. DRAFT FAPQ to DOE 16JANO8 2B
04.11.07.01.04. ... .. FINAL Fed Archaelogy Prg Question to DOE (CD166) 01FEBO8 2B
04.11.07.01.04. . .. .. DRAFT FAPQ to DOE 14JANO9 2B
04.11.07.01.04. ... .. FINAL Fed Archaelogy Prg Question to DOE (CD166) 30JANO9 2B
04.11.07.01.04. . .. .. DRAFT FFCP to DOE 15MAR07 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL FFCP to DOE (CD156) 05APRO07 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL FFCP to EPA (CD156) 13APR0O7 2A
04.11.07.01.04. . .. .. DRAFT FFCP to DOE 17MARO08 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL FFCP to DOE (CD156) 08APRO08 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL FFCP to EPA (CD156) 15APR08 2A
04.11.07.01.04. . .. .. DRAFT FFCP to DOE 16MAR09 2B
04.11.07.01.04 FINAL FFCP to DOE (CD156) 06APR09 2B
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04.11.07.01.04. . .. .. FINAL FFCP to EPA (CD156) 15APR09 2A
04.11.07.01.04. ... .. DRAFT GW Protection Mgmt PP to DOE 12MAY06 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL GW Protection Mgmt PP to DOE (CD30 & 169) 30MAY06 2B
04.11.07.01.04. ... .. DRAFT GW Protection Mgmt PP to DOE 13MAY09 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL GW Protection Mgmt PP to DOE (CD30 & 169) 29MAY09 2B
04.11.07.01.04. . .. .. DRAFT Groundwater Protection Plan to DOE 25MAY07 2B
04.11.07.01.04. ... .. FINAL Groundwater Protection Plan to DOE (CD165) 13JULO7 2B
04.11.07.01.04. ... .. FINAL Groundwater Protection Plan KDWM (CD165) 30AUGO07 2A
04.11.07.01.04. . .. .. DRAFT Annual Haz Mat Inventory Rpt to DOE 29JANO7 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL Haz Mat Inv Rpt (SARA 312) to DOE (CD145) 19FEBO7 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL Haz Mat Inv Rpt (SARA 312) to KDEP (CD145) 01MARO07 2A
04.11.07.01.04. ... .. DRAFT Annual Haz Mat Inventory Rpt to DOE 29JAN08 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL Haz Mat Inv Rpt (SARA 312) to DOE (CD145) 19FEBO8 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL Haz Mat Inv Rpt (SARA 312) to KDEP (CD145) 29FEBO08 2A
04.11.07.01.04. . .. .. DRAFT Annual Haz Mat Inventory Rpt to DOE 29JAN09 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL Haz Mat Inv Rpt (SARA 312) to DOE (CD145) 19FEBO09 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL Haz Mat Inv Rpt (SARA 312) to KDEP (CD145) 27FEB09 2A
04.11.07.01.04. . .. .. DRAFT Inv of Federal Haz Waste Act to DOE 17NOV06 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL Inv of Federal Haz Waste Act - DOE (CD151) 27NOV06 2B
04.11.07.01.04. ... .. FINAL Inv of Federal Haz Waste to EPA (CD151) 04DECO06 2A
04.11.07.01.04. . .. .. DRAFT Inv of Federal Haz Waste Act to DOE 19NOVO07 2B
04.11.07.01.04. ... .. FINAL Inv of Federal Haz Waste Act - DOE (CD151) 27NOV07 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL Inv of Federal Haz Waste to EPA (CD151) 04DECO7 2A
04.11.07.01.04. . .. .. DRAFT Inv of Federal Haz Waste Act to DOE 19NOV08 2B
04.11.07.01.04. ... .. FINAL Inv of Federal Haz Waste Act - DOE (CD151) 25NOV08 2B
04.11.07.01.04. ... .. FINAL Inv of Federal Haz Waste to EPA (CD151) 04DECO08 2A
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139 & 140) 28APRO06 2A
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - DRAFT report to DOE 19MAY06 2B
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139) 24MAY06 2B
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139) 26MAY06 2A
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - DRAFT report to DOE 21JUNO6 2B
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139) 26JUN0O6 2B
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139) 28JUNO06 2A
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - DRAFT report to DOE 21JULO6 2B
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139 & 140) 25JUL06 2B
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139 & 140) 28JUL06 2A
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - DRAFT report to DOE 22AUG06 2B
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139) 25AUG06 2B
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139) 28AUG06 2A
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - DRAFT report to DOE 21SEP06 2B
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139) 26SEP06 2B
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139) 28SEP06 2A
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - DRAFT report to DOE 230CT06 2B
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139 & 140) 250CT06 2B
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139 & 140) 270CT06 2A
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - DRAFT report to DOE 20NOV06 2B
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139) 27NOV06 2B
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139) 28NOV06 2A
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - DRAFT report to DOE 21DEC06 2B
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139) 27DEC06 2B
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04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139) 28DEC06 2A
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - DRAFT report to DOE 22JAN0O7 2B
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139 & 140) 24JANO7 2B
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139 & 140) 26JANO7 2A
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - DRAFT report to DOE 21FEB0O7 2B
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139) 26FEBO7 2B
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139) 28FEB0O7 2A
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - DRAFT report to DOE 21MARO7 2B
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139) 26MARO07 2B
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139) 28MARO07 2A
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - DRAFT report to DOE 20APRO7 2B
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139 & 140) 24APRO7 2B
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139 & 140) 27APRO7 2A
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - DRAFT report to DOE 21MAY07 2B
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139) 24MAY07 2B
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139) 25MAY07 2A
04.11.07.01.04. ... .. KPDES DMR - DRAFT report to DOE 21JUNO7 2B
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139) 26JUNO7 2B
04.11.07.01.04. ... .. KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139) 28JUNO7 2A
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - DRAFT report to DOE 20JULO7 2B
04.11.07.01.04. ... .. KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139 & 140) 24JUL07 2B
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139 & 140) 27JULO7 2A
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - DRAFT report to DOE 21AUGO07 2B
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139) 24AUG07 2B
04.11.07.01.04. ... .. KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139) 28AUGO07 2A
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - DRAFT report to DOE 21SEP07 2B
04.11.07.01.04. ... .. KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139) 26SEP07 2B
04.11.07.01.04. ... .. KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139) 28SEP07 2A
04.11.07.01.04. ... .. KPDES DMR - DRAFT report to DOE 220CT07 2B
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139 & 140) 240CT07 2B
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139 & 140) 260CT07 2A
04.11.07.01.04. ... .. KPDES DMR - DRAFT report to DOE 20NOV07 2B
04.11.07.01.04. .. ... KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139) 27NOV07 2B
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139) 28NOV07 2A
04.11.07.01.04. .. ... KPDES DMR - DRAFT report to DOE 21DECO07 2B
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139) 27DECO07 2B
04.11.07.01.04. ... .. KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139) 28DECO07 2A
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - DRAFT report to DOE 22JAN08 2B
04.11.07.01.04. ... .. KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139 & 140) 24JANO8 2B
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139 & 140) 28JAN0O8 2A
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - DRAFT report to DOE 21FEBO8 2B
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139) 26FEB08 2B
04.11.07.01.04. ... .. KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139) 28FEB08 2A
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - DRAFT report to DOE 20MARO08 2B
04.11.07.01.04. ... .. KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139) 26MARO08 2B
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139) 28MAR08 2A
04.11.07.01.04. ... .. KPDES DMR - DRAFT report to DOE 21APRO8 2B
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139 & 140) 23APR08 2B
04.11.07.01.04. ... .. KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139 & 140) 28APRO08 2A
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - DRAFT report to DOE 20MAY08 2B
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04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139) 23MAY08 2B
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139) 28MAY08 2A
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - DRAFT report to DOE 20JUNO8 2B
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139) 25JUN08 2B
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139) 27JUNO8 2A
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - DRAFT report to DOE 21JULO8 2B
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139 & 140) 23JUL08 2B
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139 & 140) 28JUL08 2A
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - DRAFT report to DOE 21AUG08 2B
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139) 26AUG08 2B
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139) 28AUG08 2A
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - DRAFT report to DOE 19SEP08 2B
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139) 24SEPO08 2B
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139) 26SEP08 2A
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - DRAFT report to DOE 220CT08 2B
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139 & 140) 240CT08 2B
04.11.07.01.04. ... .. KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139 & 140) 280CTO08 2A
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - DRAFT report to DOE 19NOV08 2B
04.11.07.01.04. ... .. KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139) 24NOV08 2B
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139) 26NOV08 2A
04.11.07.01.04. ... .. KPDES DMR - DRAFT report to DOE 19DECO08 2B
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139) 23DEC08 2B
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139) 26DECO08 2A
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - DRAFT report to DOE 21JAN09 2B
04.11.07.01.04. ... .. KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139 & 140) 26JANO9 2B
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139 & 140) 28JAN09 2A
04.11.07.01.04. ... .. KPDES DMR - DRAFT report to DOE 20FEB09 2B
04.11.07.01.04. ... .. KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139) 25FEB09 2B
04.11.07.01.04. ... .. KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139) 27FEB09 2A
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - DRAFT report to DOE 20MAR09 2B
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139) 25MAR09 2B
04.11.07.01.04. ... .. KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139) 27MAR09 2A
04.11.07.01.04. .. ... KPDES DMR - DRAFT report to DOE 21APR09 2B
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139 & 140) 23APR09 2B
04.11.07.01.04. .. ... KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139 & 140) 28APR09 2A
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - DRAFT report to DOE 21MAY09 2B
04.11.07.01.04. ... .. KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139) 27MAY09 2B
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139) 28MAY09 2A
04.11.07.01.04. ... .. KPDES DMR - DRAFT report to DOE 19JUNO9 2B
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139) 24JUNO09 2B
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139) 26JUN09 2A
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - DRAFT report to DOE 21JUL09 2B
04.11.07.01.04. ... .. KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139 & 140) 23JUL09 2B
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139 & 140) 28JUL09 2A
04.11.07.01.04. ... .. KPDES DMR - DRAFT report to DOE 21AUG09 2B
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139) 26AUG09 2B
04.11.07.01.04. ... .. KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139) 28AUG09 2A
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - DRAFT report to DOE 22SEP09 2B
04.11.07.01.04. ... .. KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139) 25SEP09 2B
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139) 28SEP09 2A
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04.11.07.01.04. . .. .. DRAFT Annual NEPA Policy Act Plan Summary to DOE 18JANO7 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL NEPA Policy Act Plan Summar to DOE (CD038) 31JANO7 2B
04.11.07.01.04. . .. .. DRAFT Annual NEPA Policy Act Plan Summary to DOE 17JANO8 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL NEPA Policy Act Plan Summar to DOE (CD038) 31JANO8 2B
04.11.07.01.04. . .. .. DRAFT Annual NEPA Policy Act Plan Summary to DOE 20JANO9 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL NEPA Policy Act Plan Summar to DOE (CD038) 30JANO9 2B
04.11.07.01.04. ... .. DRAFT Notification of Haz Waste Activity to DOE 12JUNO6 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL Notification of Haz Wst Act DOE (CD150) 10JULO6 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL Notification of Haz Wst Act KDWM (CD150) 14JUL0O6 2A
04.11.07.01.04. ... .. DRAFT Notification of Haz Waste Activity to DOE 12JUNO7 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL Notification of Haz Wst Act DOE (CD150) 09JULO7 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL Notification of Haz Wst Act KDWM (CD150) 13JULO7 2A
04.11.07.01.04. ... .. DRAFT Notification of Haz Waste Activity to DOE 12JUNO8 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL Notification of Haz Wst Act DOE (CD150) 09JULO8 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL Notification of Haz Wst Act KDWM (CD150) 15JULO8 2A
04.11.07.01.04. . .. .. DRAFT Notification of Haz Waste Activity to DOE 12JUNO9 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL Notification of Haz Wst Act DOE (CD150) 09JUL09 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL Notification of Haz Wst Act KDWM (CD150) 15JUL09 2A
04.11.07.01.04. . .. .. DRAFT '05 Annual NESHAPS Rpt to DOE 05JUNO6 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL '05 Annual NESHAPS Rpt to DOE 20JUNO6 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL '05 NESHAPS Rpt to KDAQ/EPA (CD035 & 144) 30JUNO6 2A
04.11.07.01.04. . .. .. DRAFT '06 Annual NESHAPS Rpt to DOE 05JUNO7 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL '06 Annual NESHAPS Rpt to DOE 20JUNO7 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL '06 NESHAPS Rpt to KDAQ/EPA (CDO035 & 144) 29JUNO7 2A
04.11.07.01.04. . .. .. DRAFT '07 Annual NESHAPS Rpt to DOE 05JUNO8 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL '07 Annual NESHAPS Rpt to DOE 20JUNO8 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL '07 NESHAPS Rpt to KDAQ/EPA (CD035 & 144) 30JUNO8 2A
04.11.07.01.04. . .. .. DRAFT '08 Annual NESHAPS Rpt to DOE 05JUN09 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL '08 Annual NESHAPS Rpt to DOE 19JUNO9 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL '08 NESHAPS Rpt to KDAQ/EPA (CDO035 & 144) 30JUNO9 2A
04.11.07.01.04. . .. .. DRAFT PCB Document to DOE 26MAY06 2B
04.11.07.01.04. . .. .. PCB Document (FINAL) to DOE 23JUNO6 2B
04.11.07.01.04. . .. .. Annual Doc. of PCBs @ PGDP (FINAL) - DOE (CD128) 01JULO6 2B
04.11.07.01.04. . .. .. DRAFT PCB Document to DOE 27MAY07 2B
04.11.07.01.04. . .. .. PCB Document (FINAL) to DOE 23JUNO7 2B
04.11.07.01.04. . .. .. Annual Doc. of PCBs @ PGDP (FINAL) - DOE (CD128) 01JULO7 2B
04.11.07.01.04. . .. .. DRAFT PCB Document to DOE 27MAY08 2B
04.11.07.01.04. . .. .. PCB Document (FINAL) to DOE 23JUNO8 2B
04.11.07.01.04. . .. .. Annual Doc. of PCBs @ PGDP (FINAL) - DOE (CD128) 01JULO8 2B
04.11.07.01.04. . .. .. DRAFT PCB Document to DOE 26MAY09 2B
04.11.07.01.04. . .. .. PCB Document (FINAL) to DOE 23JUNO09 2B
04.11.07.01.04. ... .. Annual Document of PCBs at PGDP (FINAL) - DOE 01JUL09 2B
04.11.07.01.04. . .. .. Submit letter - Annual Poll Prev PP DOE (CD159) 25MAY06 2B
04.11.07.01.04. . .. .. DRAFT '07 Annual Pollution Prevention PP to DOE 27APRO7 2B
04.11.07.01.04. ... .. FINAL '07 Annual Pollution Prevention PP to DOE 16MAY07 2B
04.11.07.01.04. . .. .. '07 Annual Pollution PPP (FINAL) - DOE (CD159) 31MAY07 2B
04.11.07.01.04. . .. .. Submit letter - Annual Poll Prev PP DOE (CD159) 30MAY08 2B
04.11.07.01.04. ... .. Submit letter - Annual Poll Prev PP DOE (CD159) 29MAY09 2B
04.11.07.01.04. . .. .. KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139 & 140) 25APRO06 2B
04.11.07.01.04. ... .. Submit RA/Reg Cmt Tracking Rpt DOE (CD170 & 172) 10MAY06 2B
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04.11.07.01.04
04.11.07.01.04
04.11.07.01.04
04.11.07.01.04
04.11.07.01.04
04.11.07.01.04
04.11.07.01.04
04.11.07.01.04
04.11.07.01.04
04.11.07.01.04
04.11.07.01.04
04.11.07.01.04
04.11.07.01.04
04.11.07.01.04
04.11.07.01.04
04.11.07.01.04
04.11.07.01.04
04.11.07.01.04
04.11.07.01.04
04.11.07.01.04
04.11.07.01.04
04.11.07.01.04
04.11.07.01.04
04.11.07.01.04
04.11.07.01.04
04.11.07.01.04
04.11.07.01.04
04.11.07.01.04
04.11.07.01.04
04.11.07.01.04
04.11.07.01.04
04.11.07.01.04
04.11.07.01.04
04.11.07.01.04
04.11.07.01.04
04.11.07.01.04
04.11.07.01.04
04.11.07.01.04
04.11.07.01.04
04.11.07.01.04
04.11.07.01.04
04.11.07.01.04
04.11.07.01.04
04.11.07.01.04
04.11.07.01.04
04.11.07.01.04
04.11.07.01.04
04.11.07.01.04
04.11.07.01.04
04.11.07.01.04

Submit RA/Reg Cmt Tracking Rpt DOE (CD170 & 172)
Submit RA/Reg Cmt Tracking Rpt DOE (CD170 & 172)
Submit RA/Reg Cmt Tracking Rpt DOE (CD172)
Submit RA/Reg Cmt Tracking Rpt DOE (CD170 & 172)
Submit RA/Reg Cmt Tracking Rpt DOE (CD170 & 172)
Submit RA/Reg Cmt Tracking Rpt DOE (CD170 & 172)
Submit RA/Reg Cmt Tracking Rpt DOE (CD170 & 172)
Submit RA/Reg Cmt Tracking Rpt DOE (CD170 & 172)
Submit RA/Reg Cmt Tracking Rpt DOE (CD170 & 172)
Submit RA/Reg Cmt Tracking Rpt DOE (CD170 & 172)
Submit RA/Reg Cmt Tracking Rpt DOE (CD170 & 172)
Submit RA/Reg Cmt Tracking Rpt DOE (CD170 & 172)
Submit RA/Reg Cmt Tracking Rpt DOE (CD170 & 172)
Submit RA/Reg Cmt Tracking Rpt DOE (CD170 & 172)
Submit RA/Reg Cmt Tracking Rpt DOE (CD170 & 172)
Submit RA/Reg Cmt Tracking Rpt DOE (CD170 & 172)
Submit RA/Reg Cmt Tracking Rpt DOE (CD170 & 172)
Submit RA/Reg Cmt Tracking Rpt DOE (CD170 & 172)
Submit RA/Reg Cmt Tracking Rpt DOE (CD170 & 172)
Submit RA/Reg Cmt Tracking Rpt DOE (CD170 & 172)
Submit RA/Reg Cmt Tracking Rpt DOE (CD170 & 172)
Submit RA/Reg Cmt Tracking Rpt DOE (CD170 & 172)
Submit RA/Reg Cmt Tracking Rpt DOE (CD170 & 172)
Submit RA/Reg Cmt Tracking Rpt DOE (CD170 & 172)
Submit RA/Reg Cmt Tracking Rpt DOE (CD170 & 172)
Submit RA/Reg Cmt Tracking Rpt DOE (CD170 & 172)
Submit RA/Reg Cmt Tracking Rpt DOE (CD170 & 172)
Submit RA/Reg Cmt Tracking Rpt DOE (CD170 & 172)
Submit RA/Reg Cmt Tracking Rpt DOE (CD170 & 172)
Submit RA/Reg Cmt Tracking Rpt DOE (CD170 & 172)
Submit RA/Reg Cmt Tracking Rpt DOE (CD170 & 172)
Submit RA/Reg Cmt Tracking Rpt DOE (CD170 & 172)
Submit RA/Reg Cmt Tracking Rpt DOE (CD170 & 172)
Submit RA/Reg Cmt Tracking Rpt DOE (CD170 & 172)
Submit RA/Reg Cmt Tracking Rpt DOE (CD170 & 172)
Submit RA/Reg Cmt Tracking Rpt DOE (CD170 & 172)
Submit RA/Reg Cmt Tracking Rpt DOE (CD170 & 172)
Submit RA/Reg Cmt Tracking Rpt DOE (CD170 & 172)
Submit RA/Reg Cmt Tracking Rpt DOE (CD170 & 172)
Submit RA/Reg Cmt Tracking Rpt DOE (CD170 & 172)
DRAFT C-746-S/T LF Qtrly Ops Rpt to DOE
FINAL C-746-S/T Qtrly Ops Rpt to DOE (CD129)
FINAL C-746-S/TQtrly Ops Rpt to KDWM (CD129)
DRAFT C-746-S/T LF Qtrly Ops Rpt to DOE
FINAL C-746-S/T Qtrly Ops Rpt to DOE (CD129)
FINAL C-746-S/TQtrly Ops Rpt to KDWM (CD129)
DRAFT C-746-S/T LF Qtrly Ops Rpt to DOE
FINAL C-746-S/T Qtrly Ops Rpt to DOE (CD129)
FINAL C-746-S/TQtrly Ops Rpt to KDWM (CD129)
DRAFT C-746-S/T LF Qtrly Ops Rpt to DOE

09JUNO6
10JULO6
10AUG06
08SEP06
100CT06
10NOV06
08DECO06
10JANO7
09FEBO7
09MARO07
10APRO7
10MAY07
08JUNO7
10JULO7
10AUGO07
10SEPO7
100CT07
09NOV07
10DECO7
10JANO8
08FEB08
10MARO8
10APR08
09MAY08
10JUNO8
10JULO8
08AUGO08
10SEP08
100CT08
10NOVO08
10DECO08
09JANO9
10FEBO9
10MARO09
09APRO09
08MAY09
10JUNO9
10JUL09
10AUG09
10SEP09
07JULO6
14JULO6
14JULO6
040CT06
130CT06
130CT06
08JANO7
12JANO7
12JANO7
04APRO7
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04.11.07.01.04. . .. .. FINAL C-746-S/T Qtrly Ops Rpt to DOE (CD129) 13APR0O7 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL C-746-S/TQtrly Ops Rpt to KDWM (CD129) 13APRO7 2A
04.11.07.01.04. . .. .. DRAFT C-746-S/T LF Qtrly Ops Rpt to DOE 09JULO7 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL C-746-S/T Qtrly Ops Rpt to DOE (CD129) 13JULO7 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL C-746-S/TQtrly Ops Rpt to KDWM (CD129) 13JULO7 2A
04.11.07.01.04. . .. .. DRAFT C-746-S/T LF Qtrly Ops Rpt to DOE 030CTO07 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL C-746-S/T Qtrly Ops Rpt to DOE (CD129) 150CT07 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL C-746-S/TQtrly Ops Rpt to KDWM (CD129) 150CT07 2A
04.11.07.01.04. . .. .. DRAFT C-746-S/T LF Qtrly Ops Rpt to DOE 08JANO8 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL C-746-S/T Qtrly Ops Rpt to DOE (CD129) 15JAN0O8 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL C-746-S/TQtrly Ops Rpt to KDWM (CD129) 15JAN0O8 2A
04.11.07.01.04. . .. .. DRAFT C-746-S/T LF Qtrly Ops Rpt to DOE 03APRO08 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL C-746-S/T Qtrly Ops Rpt to DOE (CD129) 11APR08 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL C-746-S/TQtrly Ops Rpt to KDWM (CD129) 15APR08 2A
04.11.07.01.04. . .. .. DRAFT C-746-S/T LF Qtrly Ops Rpt to DOE 07JULO8 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL C-746-S/T Qtrly Ops Rpt to DOE (CD129) 11JULO8 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL C-746-S/TQtrly Ops Rpt to KDWM (CD129) 15JUL08 2A
04.11.07.01.04. . .. .. DRAFT C-746-S/T LF Qtrly Ops Rpt to DOE 070CT08 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL C-746-S/T Qtrly Ops Rpt to DOE (CD129) 130CT08 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL C-746-S/TQtrly Ops Rpt to KDWM (CD129) 150CT08 2A
04.11.07.01.04. . .. .. DRAFT C-746-S/T LF Qtrly Ops Rpt to DOE 07JANO9 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL C-746-S/T Qtrly Ops Rpt to DOE (CD129) 13JANO9 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL C-746-S/TQtrly Ops Rpt to KDWM (CD129) 15JAN09 2A
04.11.07.01.04. . .. .. DRAFT C-746-S/T LF Qtrly Ops Rpt to DOE 06APR09 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL C-746-S/T Qtrly Ops Rpt to DOE (CD129) 13APR09 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL C-746-S/TQtrly Ops Rpt to KDWM (CD129) 15APR09 2A
04.11.07.01.04. . .. .. DRAFT C-746-S/T LF Qtrly Ops Rpt to DOE 01JULO9 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL C-746-S/T Qtrly Ops Rpt to DOE (CD129) 13JUL09 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL C-746-S/TQtrly Ops Rpt to KDWM (CD129) 15JUL09 2A
04.11.07.01.04. ... .. DRAFT SA FFA Progress Report to DOE 090CT06 2B
04.11.07.01.04. . .. .. Semi-Annual FFA Progress Report to DOE - FINAL 230CT06 2B
04.11.07.01.04. ... .. Semi-Annual FFA Progress Report to KDWM (CD171) 300CT06 2A
04.11.07.01.04. . .. .. DRAFT SA FFA Progress Report to DOE 09APRO7 2B
04.11.07.01.04. . .. .. Semi-Annual FFA Progress Report to DOE - FINAL 20APR07 2B
04.11.07.01.04. ... .. Semi-Annual FFA Progress Report to KDWM (CD171) 30APR07 2A
04.11.07.01.04. ... .. DRAFT SA FFA Progress Report to DOE 090CT07 2B
04.11.07.01.04. ... .. Semi-Annual FFA Progress Report to DOE - FINAL 230CT07 2B
04.11.07.01.04. ... .. Semi-Annual FFA Progress Report to KDWM (CD171) 300CT07 2A
04.11.07.01.04. . .. .. DRAFT SA FFA Progress Report to DOE 08APR08 2B
04.11.07.01.04. ... .. Semi-Annual FFA Progress Report to DOE - FINAL 22APR08 2B
04.11.07.01.04. . .. .. Semi-Annual FFA Progress Report to KDWM (CD171) 30APR08 2A
04.11.07.01.04. ... .. DRAFT SA FFA Progress Report to DOE 090CT08 2B
04.11.07.01.04. . .. .. Semi-Annual FFA Progress Report to DOE - FINAL 230CT08 2B
04.11.07.01.04. ... .. Semi-Annual FFA Progress Report to KDWM (CD171) 300CT08 2A
04.11.07.01.04. ... .. DRAFT SA FFA Progress Report to DOE 08APR09 2B
04.11.07.01.04. ... .. Semi-Annual FFA Progress Report to DOE - FINAL 23APR09 2B
04.11.07.01.04. ... .. Semi-Annual FFA Progress Report to KDWM (CD171) 30APR09 2A
04.11.07.01.04. ... .. D2 Site Management Plan to DOE (FY06) 23MAY06 2B
04.11.07.01.04. . .. .. PRS Certification 22JUN06 3
04.11.07.01.04. . .. .. D2 SMP FINAL to DOE for Certification (FY06) 22JUN06 2B
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04.11.07.01.04. . .. .. D2 Site Management Plan to Regulators (FY06) 30JUNO6 2A
04.11.07.01.04. ... .. DO Site Management Plan to DOE 27SEP06 2B
04.11.07.01.04. . .. .. PRS Certification of D1 SMP 08NOV06 3
04.11.07.01.04. . .. .. D1 SMP to DOE for Certification 10NOV06 2B
04.11.07.01.04. . .... D1 SMP to Regulators 15NOV06 2A
04.11.07.01.04. ... .. Extension notification (30 Days) 20FEBO7 2A
04.11.07.01.04. . .. .. D2 Site Management Plan to DOE (FY06) 23FEB07 2B
04.11.07.01.04. . .. .. PRS Certification 27MARO07 3
04.11.07.01.04. . .. .. D2 SMP FINAL to DOE for Certification (FY06) 28MARO07 2B
04.11.07.01.04. ... .. D2 Site Management Plan to DOE & Regs 02APR07 2A
04.11.07.01.04. . .. .. DO Site Management Plan to DOE 27SEPOQ7 2B
04.11.07.01.04. . .. .. PRS Certification of D1 SMP 07NOVO07 3
04.11.07.01.04. ... .. D1 SMP to DOE for Certification 09NOV07 2B
04.11.07.01.04. ... .. D1 SMP to Regulators 14NOV07 2A
04.11.07.01.04. . .. .. Extension notification (30 Days) 19FEBO8 2A
04.11.07.01.04. . .. .. D2 Site Management Plan to DOE (FY06) 22FEB08 2B
04.11.07.01.04. . .. .. PRS Certification 26MARO08 3
04.11.07.01.04. . .. .. D2 SMP FINAL to DOE for Certification (FY06) 27MAR08 2B
04.11.07.01.04. ... .. D2 Site Management Plan to DOE & Regs 01APRO08 2A
04.11.07.01.04. ... .. DO Site Management Plan to DOE 25SEP08 2B
04.11.07.01.04. . .. .. PRS Certification of D1 SMP 07NOV08 3
04.11.07.01.04. . .. .. D1 SMP to DOE for Certification 11NOV08 2B
04.11.07.01.04. . .. .. D1 SMP to Regulators 14NOV08 2A
04.11.07.01.04. ... .. Extension notification (30 Days) 19FEB09 2A
04.11.07.01.04. . .. .. D2 Site Management Plan to DOE (FY06) 24FEB09 2B
04.11.07.01.04. . .. .. PRS Certification 26MARO09 3
04.11.07.01.04. . .. .. D2 SMP FINAL to DOE for Certification (FY06) 27MAR09 2B
04.11.07.01.04. ... .. D2 Site Management Plan to DOE & Regs 01APR09 2A
04.11.07.01.04. . .. .. DRAFT SPCC&C Plan/BMP Plan to DOE 06AUG07 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL SPCC&C Plan/BMP Plan to DOE (CD143) 05SEPO7 2B
04.11.07.01.04. . .. .. Issue DRAFT C-746-S&T LF Qtrly CMR to DOE 12MAY06 2B
04.11.07.01.04. . .. .. Issue FINAL C-746-S&T LF Qtrly CMR - DOE (CD130) 23MAY06 2B
04.11.07.01.04. . .. .. DOE issues C-746-S&T LF Qtrly CMR - KDWM (CD130) 30MAY06 2A
04.11.07.01.04. . .. .. Issue DRAFT C-746-S&T LF Qtrly CMR to DOE 11AUG06 2B
04.11.07.01.04. . .. .. Issue FINAL C-746-S&T LF Qtrly CMR - DOE (CD130) 24AUG06 2B
04.11.07.01.04. . .. .. DOE issues C-746-S&T LF Qtrly CMR - KDWM (CD130) 30AUG06 2A
04.11.07.01.04. . .. .. Issue DRAFT C-746-S&T LF Qtrly CMR to DOE 13NOV06 2B
04.11.07.01.04. . .. .. Issue FINAL C-746-S&T LF Qtrly CMR - DOE (CD130) 27NOV06 2B
04.11.07.01.04. . .. .. DOE issues C-746-S&T LF Qtrly CMR - KDWM (CD130) 30NOV06 2A
04.11.07.01.04. . .. .. Issue DRAFT C-746-S&T LF Qtrly CMR to DOE 13FEBO7 2B
04.11.07.01.04. . .. .. Issue FINAL C-746-S&T LF Qtrly CMR - DOE (CD130) 23FEB07 2B
04.11.07.01.04. . .. .. DOE issues C-746-S&T LF Qtrly CMR - KDWM (CD130) 28FEBO7 2A
04.11.07.01.04. . .. .. Issue DRAFT C-746-S&T LF Qtrly CMR to DOE 14MAYO07 2B
04.11.07.01.04. . .. .. Issue FINAL C-746-S&T LF Qtrly CMR - DOE (CD130) 24MAY07 2B
04.11.07.01.04. . .. .. DOE issues C-746-S&T LF Qtrly CMR - KDWM (CD130) 30MAYO07 2A
04.11.07.01.04. . .. .. Issue DRAFT C-746-S&T LF Qtrly CMR to DOE 13AUGO7 2B
04.11.07.01.04. . .. .. Issue FINAL C-746-S&T LF Qtrly CMR - DOE (CD130) 23AUG07 2B
04.11.07.01.04. . .. .. DOE issues C-746-S&T LF Qtrly CMR - KDWM (CD130) 30AUG07 2A
04.11.07.01.04. . .. .. Issue DRAFT C-746-S&T LF Qtrly CMR to DOE 13NOVO07 2B
04.11.07.01.04. . .. .. Issue FINAL C-746-S&T LF Qtrly CMR - DOE (CD130) 26NOV07 2B
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04.11.07.01.04. . .. .. DOE issues C-746-S&T LF Qtrly CMR - KDWM (CD130) 30NOV07 2A
04.11.07.01.04. . .. .. Issue DRAFT C-746-S&T LF Qtrly CMR to DOE 11FEBO8 2B
04.11.07.01.04. . .. .. Issue FINAL C-746-S&T LF Qtrly CMR - DOE (CD130) 21FEB08 2B
04.11.07.01.04. . .. .. DOE issues C-746-S&T LF Qtrly CMR - KDWM (CD130) 28FEB08 2A
04.11.07.01.04. . .. .. Issue DRAFT C-746-S&T LF Qtrly CMR to DOE 12MAY08 2B
04.11.07.01.04. . .. .. Issue FINAL C-746-S&T LF Qtrly CMR - DOE (CD130) 22MAY08 2B
04.11.07.01.04. . .. .. DOE issues C-746-S&T LF Qtrly CMR - KDWM (CD130) 30MAY08 2A
04.11.07.01.04. . .. .. Issue DRAFT C-746-S&T LF Qtrly CMR to DOE 13AUGO08 2B
04.11.07.01.04. . .. .. Issue FINAL C-746-S&T LF Qtrly CMR - DOE (CD130) 25AUG08 2B
04.11.07.01.04. . .. .. DOE issues C-746-S&T LF Qtrly CMR - KDWM (CD130) 29AUG08 2A
04.11.07.01.04. . .. .. Issue DRAFT C-746-S&T LF Qtrly CMR to DOE 10NOV08 2B
04.11.07.01.04. . .. .. Issue FINAL C-746-S&T LF Qtrly CMR - DOE (CD130) 20NOV08 2B
04.11.07.01.04. . .. .. DOE issues C-746-S&T LF Qtrly CMR - KDWM (CD130) 26NOV08 2A
04.11.07.01.04. . .. .. Issue DRAFT C-746-S&T LF Qtrly CMR to DOE 17FEBO9 2B
04.11.07.01.04. . .. .. Issue FINAL C-746-S&T LF Qtrly CMR - DOE (CD130) 26FEB09 2B
04.11.07.01.04. . .. .. DOE issues C-746-S&T LF Qtrly CMR - KDWM (CD130) 27FEB09 2A
04.11.07.01.04. . .. .. Issue DRAFT C-746-S&T LF Qtrly CMR to DOE 11MAY09 2B
04.11.07.01.04. . .. .. Issue FINAL C-746-S&T LF Qtrly CMR - DOE (CD130) 21MAY09 2B
04.11.07.01.04. . .. .. DOE issues C-746-S&T LF Qtrly CMR - KDWM (CD130) 29MAY09 2A
04.11.07.01.04. . .. .. Issue DRAFT C-746-S&T LF Qtrly CMR to DOE 12AUG09 2B
04.11.07.01.04. . .. .. Issue FINAL C-746-S&T LF Qtrly CMR - DOE (CD130) 24AUG09 2B
04.11.07.01.04. . .. .. DOE issues C-746-S&T LF Qtrly CMR - KDWM (CD130) 28AUG09 2A
04.11.07.01.04. . .. .. DRAFT STP/FFCA WMPR to DOE 23FEBO07 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL STP/FFCA WMPR to DOE (CD158) 21MARO7 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL STP/FFCA WMPR to KDWM (CD158) 30MARO07 2A
04.11.07.01.04. . .. .. DRAFT STP/FFCA WMPR to DOE 26FEB08 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL STP/FFCA WMPR to DOE (CD158) 24MARO08 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL STP/FFCA WMPR to KDWM (CD158) 31MARO08 2A
04.11.07.01.04. . .. .. DRAFT STP/FFCA WMPR to DOE 24FEB09 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL STP/FFCA WMPR to DOE (CD158) 20MAR09 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL STP/FFCA WMPR to KDWM (CD158) 31MAR09 2A
04.11.07.01.04. ... .. DRAFT '06 Treatability Study Summary Rpt to DOE 29JANO7 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL '06 Treatability Stdy Summary DOE (CD152) 14FEBO7 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL '06 Treatability Stdy Summary KDWM (CD152) 15MARO07 2A
04.11.07.01.04. ... .. DRAFT '07 Treatability Study Summary Rpt to DOE 29JANO8 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL '07 Treatability Stdy Summary DOE (CD152) 14FEB08 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL '07 Treatability Stdy Summary KDWM (CD152) 14MARO08 2A
04.11.07.01.04. ... .. DRAFT '08 Treatability Study Summary Rpt to DOE 29JAN09 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL '08 Treatability Stdy Summary DOE (CD152) 13FEBO09 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL '08 Treatability Stdy Summary KDWM (CD152) 13MARO09 2A
04.11.07.01.04. . .. .. Issue DRAFT C-746-U LF Qtrly CMR to DOE 12MAY06 2B
04.11.07.01.04. . .. .. Issue FINAL C-746-U LF Qtrly CMR - DOE (CD133) 23MAY06 2B
04.11.07.01.04. . .. .. DOE issues C-746-U LF Qtrly CMR - KDWM (CD) 30MAY06 2A
04.11.07.01.04. . .. .. Issue DRAFT C-746-U LF Qtrly CMR to DOE 11AUG06 2B
04.11.07.01.04. . .. .. Issue FINAL C-746-U LF Qtrly CMR - DOE (CD133) 24AUG06 2B
04.11.07.01.04. . .. .. DOE issues C-746-U LF Qtrly CMR - KDWM (CD) 30AUG06 2A
04.11.07.01.04. . .. .. Issue DRAFT C-746-U LF Qtrly CMR to DOE 13NOV06 2B
04.11.07.01.04. . .. .. Issue FINAL C-746-U LF Qtrly CMR - DOE (CD133) 27NOV06 2B
04.11.07.01.04. . .. .. DOE issues C-746-U LF Qtrly CMR - KDWM (CD) 30NOV06 2A
04.11.07.01.04. . .. .. Issue DRAFT C-746-U LF Qtrly CMR to DOE 13FEBO7 2B
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04.11.07.01.04. . . . .. Issue FINAL C-746-U LF Qtrly CMR - DOE (CD133) 23FEBO7 2B
04.11.07.01.04. . . . .. DOE issues C-746-U LF Qtrly CMR - KDWM (CD) 28FEBO7  2A
04.11.07.01.04. . . . .. Issue DRAFT C-746-U LF Qtrly CMR to DOE 14MAY07 2B
04.11.07.01.04. . . . .. Issue FINAL C-746-U LF Qirly CMR - DOE (CD133) 24MAY07 2B
04.11.07.01.04. . . . .. DOE issues C-746-U LF Qtrly CMR - KDWM (CD) 30MAY07  2A
04.11.07.01.04. . . . .. Issue DRAFT C-746-U LF Qtrly CMR to DOE 13AUG07 2B
04.11.07.01.04. . . . .. Issue FINAL C-746-U LF Qtrly CMR - DOE (CD133) 23AUG07 2B
04.11.07.01.04. . . . .. DOE issues C-746-U LF Qtrly CMR - KDWM (CD) 30AUGO7  2A
04.11.07.01.04. . . . .. Issue DRAFT C-746-U LF Qtrly CMR to DOE 13NOV07 2B
04.11.07.01.04. . . . .. Issue FINAL C-746-U LF Qirly CMR - DOE (CD133) 26NOV07 2B
04.11.07.01.04. . . . .. DOE issues C-746-U LF Qtrly CMR - KDWM (CD) 30NOV07  2A
04.11.07.01.04. . . . .. Issue DRAFT C-746-U LF Qtrly CMR to DOE 11FEBO8 2B
04.11.07.01.04. . . . .. Issue FINAL C-746-U LF Qtrly CMR - DOE (CD133) 21FEB08 2B
04.11.07.01.04. . . . .. DOE issues C-746-U LF Qtrly CMR - KDWM (CD) 28FEB08  2A
04.11.07.01.04. . . . .. Issue DRAFT C-746-U LF Qtrly CMR to DOE 12MAY08 2B
04.11.07.01.04. . . . .. Issue FINAL C-746-U LF Qirly CMR - DOE (CD133) 22MAY08 2B
04.11.07.01.04. . . . .. DOE issues C-746-U LF Qtrly CMR - KDWM (CD) 30MAY08  2A
04.11.07.01.04. . . . .. Issue DRAFT C-746-U LF Qtrly CMR to DOE 13AUG08 2B
04.11.07.01.04. . . . .. Issue FINAL C-746-U LF Qtrly CMR - DOE (CD133) 25AUGO8 2B
04.11.07.01.04. . . . .. DOE issues C-746-U LF Qtrly CMR - KDWM (CD) 29AUGO8  2A
04.11.07.01.04. . . . .. Issue DRAFT C-746-U LF Qtrly CMR to DOE 10NOV08 2B
04.11.07.01.04. . . . .. Issue FINAL C-746-U LF Qirly CMR - DOE (CD133) 20NOV08 2B
04.11.07.01.04. . . . .. DOE issues C-746-U LF Qtrly CMR - KDWM (CD) 26NOV08  2A
04.11.07.01.04. . . . .. Issue DRAFT C-746-U LF Qtrly CMR to DOE 17FEBO9 2B
04.11.07.01.04. . . . .. Issue FINAL C-746-U LF Qtrly CMR - DOE (CD133) 26FEB09 2B
04.11.07.01.04. . . . .. DOE issues C-746-U LF Qtrly CMR - KDWM (CD) 27FEB09  2A
04.11.07.01.04. . . . .. Issue DRAFT C-746-U LF Qtrly CMR to DOE 11MAY09 2B
04.11.07.01.04. . . . .. Issue FINAL C-746-U LF Qirly CMR - DOE (CD133) 21MAY09 2B
04.11.07.01.04. . . . .. DOE issues C-746-U LF Qtrly CMR - KDWM (CD) 29MAY09  2A
04.11.07.01.04. . . . .. Issue DRAFT C-746-U LF Qtrly CMR to DOE 12AUG09 2B
04.11.07.01.04. . . . .. Issue FINAL C-746-U LF Qtrly CMR - DOE (CD133) 24AUG09 2B
04.11.07.01.04. . . . .. DOE issues C-746-U LF Qtrly CMR - KDWM (CD) 28AUGO9  2A
04.11.07.01.04. . . . ... DRAFT C-746-U LF Qtrly Ops Rpt to DOE 07JULO6 2B
04.11.07.01.04. . . . .. FINAL C-746-U LF Qirly Ops Rpt to DOE 12JUL06 2B
04.11.07.01.04. . . . ... FINAL C-746-U LF Qtrly Ops Rpt KDWM (CD132) 14JULO6  2A
04.11.07.01.04. . . . .. DRAFT C-746-U LF Qtrly Ops Rpt to DOE 050CT06 2B
04.11.07.01.04. . . . ... FINAL C-746-U LF Qtrly Ops Rpt to DOE 110CT06 2B
04.11.07.01.04. . . . .. FINAL C-746-U LF Qtrly Ops Rpt KDWM (CD132) 130CT06  2A
04.11.07.01.04. . . . ... DRAFT C-746-U LF Qtrly Ops Rpt to DOE 05JAN07 2B
04.11.07.01.04. . . . .. FINAL C-746-U LF Qirly Ops Rpt to DOE 10JANO7 2B
04.11.07.01.04. . . . ... FINAL C-746-U LF Qtrly Ops Rpt KDWM (CD132) 12JANO7  2A
04.11.07.01.04. . . . .. DRAFT C-746-U LF Qtrly Ops Rpt to DOE 04APRO7 2B
04.11.07.01.04. . . . ... FINAL C-746-U LF Qtrly Ops Rpt to DOE 11APRO7 2B
04.11.07.01.04. . . . .. FINAL C-746-U LF Qirly Ops Rpt KDWM (CD132) 13APRO7  2A
04.11.07.01.04. . . . ... DRAFT C-746-U LF Qtrly Ops Rpt to DOE 03JULO7 2B
04.11.07.01.04. . . . .. FINAL C-746-U LF Qirly Ops Rpt to DOE 11JUL07 2B
04.11.07.01.04. . . . ... FINAL C-746-U LF Qtrly Ops Rpt KDWM (CD132) 13JUL07  2A
04.11.07.01.04. . . . .. DRAFT C-746-U LF Qtrly Ops Rpt to DOE 040CT07 2B
04.11.07.01.04. . . . ... FINAL C-746-U LF Qtrly Ops Rpt to DOE 110CT07 2B
04.11.07.01.04. . . . .. FINAL C-746-U LF Qirly Ops Rpt KDWM (CD132) 150CT07  2A



REPORT DATE 25JUL07

PRIMAVERA PROJECT PLANNER

RUN NO. 3977

Project Name: SHEL ASCT 15:16
Milestone Summary

04.11.07.01 Environmental Monitoring

START DATE 24APR06

DATA DATE 24APR06

FIN DATE 30SEP09

PAGE NO. 14

WBS CODE DESCRIPTION EARLY EARLY
START FINISH MLVL

04.11.07.01.04. . .. .. DRAFT C-746-U LF Qtrly Ops Rpt to DOE 07JANO8 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL C-746-U LF Qtrly Ops Rpt to DOE 11JANO8 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL C-746-U LF Qtrly Ops Rpt KDWM (CD132) 15JAN0O8 2A
04.11.07.01.04. . .. .. DRAFT C-746-U LF Qtrly Ops Rpt to DOE 03APRO08 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL C-746-U LF Qtrly Ops Rpt to DOE 11APR08 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL C-746-U LF Qtrly Ops Rpt KDWM (CD132) 15APR08 2A
04.11.07.01.04. . .. .. DRAFT C-746-U LF Qtrly Ops Rpt to DOE 07JULO8 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL C-746-U LF Qtrly Ops Rpt to DOE 11JULO8 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL C-746-U LF Qtrly Ops Rpt KDWM (CD132) 15JUL08 2A
04.11.07.01.04. . .. .. DRAFT C-746-U LF Qtrly Ops Rpt to DOE 060CTO08 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL C-746-U LF Qtrly Ops Rpt to DOE 130CT08 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL C-746-U LF Qtrly Ops Rpt KDWM (CD132) 150CT08 2A
04.11.07.01.04. . .. .. DRAFT C-746-U LF Qtrly Ops Rpt to DOE 07JANO9 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL C-746-U LF Qtrly Ops Rpt to DOE 13JANO9 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL C-746-U LF Qtrly Ops Rpt KDWM (CD132) 15JAN09 2A
04.11.07.01.04. . .. .. DRAFT C-746-U LF Qtrly Ops Rpt to DOE 02APRO09 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL C-746-U LF Qtrly Ops Rpt to DOE 13APR09 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL C-746-U LF Qtrly Ops Rpt KDWM (CD132) 15APR09 2A
04.11.07.01.04. . .. .. DRAFT C-746-U LF Qtrly Ops Rpt to DOE 07JULO9 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL C-746-U LF Qtrly Ops Rpt to DOE 13JUL09 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL C-746-U LF Qtrly Ops Rpt KDWM (CD132) 15JUL09 2A
04.11.07.01.04. ... .. DRAFT Wste Gen & Wste Min Progress Rpt to DOE 26FEBO7 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL Wste Gen & Wste Min Prg Rpt to DOE (CD157) 30MARO07 2B
04.11.07.01.04. ... .. DRAFT Wste Gen & Wste Min Progress Rpt to DOE 27FEBO08 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL Wste Gen & Wste Min Prg Rpt to DOE (CD157) 31MARO08 2B
04.11.07.01.04. ... .. DRAFT Wste Gen & Wste Min Progress Rpt to DOE 26FEB09 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL Wste Gen & Wste Min Prg Rpt to DOE (CD157) 31MAR09 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL '05 WMR to KDWM (CD141) 28APRO06 2A
04.11.07.01.04. ... .. DRAFT '06 Watershed Monitoring Rpt to DOE 15DEC06 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL '06 WMR to DOE (CD141) 01MARO7 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL '06 WMR to KDWM (CD141) 27APRO7 2A
04.11.07.01.04. ... .. DRAFT '07 Watershed Monitoring Rpt to DOE 14DECO07 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL '07 WMR to DOE (CD141) 29FEBO08 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL '07 WMR to KDWM (CD141) 28APRO08 2A
04.11.07.01.04. ... .. DRAFT '08 Watershed Monitoring Rpt to DOE 15DEC08 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL '08 WMR to DOE (CD141) 27FEB09 2B
04.11.07.01.04. . .. .. FINAL '08 WMR to KDWM (CD141) 28APR09 2A



